

КОМИТЕТ АДМИНИСТРАЦИИ ЗАРИНСКОГО РАЙОНА
ПО ОБРАЗОВАНИЮ И ДЕЛАМ МОЛОДЕЖИ

08.11.2024 г.

ПРИКАЗ
г. Заринск

№ 181

Об утверждении план мероприятий («дорожной карты») подготовки и проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в общеобразовательных организациях Заринского района в 2024/2025 учебном году

На основании приказа Министерства образования и науки Алтайского края от 08.11.2024 № 1098 «Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты») подготовки и проведения государственной итоговой аттестации по общеобразовательным программам основного общего и среднего общего образования в Алтайском крае в 2025 году», в целях подготовки и проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить план мероприятий подготовки и проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в Заринском районе в 2024/2025 учебном году (приложение).
2. Руководителям образовательных организаций в срок до 20.11.2024 года сформировать планы подготовки к государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования.
3. Заместителю председателя комитета по образованию и делам молодежи Кудрявцевой Е.Н. обеспечить координацию исполнения муниципального плана.
4. Контроль за исполнением данного приказа возложить на Кудрявцеву Е.Н., заместителя председателя.

Председатель комитета
по образованию и делам молодежи

И.В.Сироткина

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
 подготовки и проведения государственной итоговой аттестации по образовательным
 программам основного общего и среднего общего образования на территории Заринского
 района в 2024/2025 учебном году

п/п	Наименование мероприятия	сроки	Ответственный	Ожидаемый результат
	Анализ проведения ГИА-9 и ГИА-11 в 2024 году			
1.1	Проведение статистического анализа по итогам ГИА-9 и ГИА-11 в 2024 году	до 01.11.2024	МОУО, ОО	аналитический отчет по предметам, информационные письма в ОО, обсуждение результатов на совещании при председателе
1.2	Представление итогов проведения ГИА-9 и ГИА-11 в 2024 году с анализом проблем, возникших в ходе ГИА, и постановкой задач на 2024-2025 учебный год: - совещание руководителей ОО; - педагогические советы (совещания при руководителе ОО); - заседания районных методических объединений учителей	Октябрь-ноябрь 2024	МОУО, ОО	
1.3	Участие в семинарах, совещаниях, организуемых МОН АК, АИРО по теме «Итоги организации и проведения ГИА на территории Алтайского края в 2024 году» и по вопросам подготовки к проведению ГИА в 2025 году	Ноябрь-декабрь 2024	МОУО, ОО	повышение профессионального уровня специалистов МОУО, руководителей ОО, выявление дефицитов
2. Меры по повышению качества реализации образовательных программ основного общего и среднего общего образования				
2.1	Организация работы с обучающимися, не получившими аттестат об основном общем образовании (индивидуальные занятия, консультации) и оставленными на повторный год обучения в 9 классе. Подготовка их к передаче ГИА-9 по учебным предметам в 2025 году	октябрь 2024 - май 2025	Руководители ОО	Успешное прохождение ГИА, получение аттестата

2.2	Организация участия школ во Всероссийских проверочных работах в 4-8, 11(10) классах	с 11 апреля по 16 мая 2025 года	Какурина Т.В. руководители ОО	аналитический отчет по предметам, информационные письма в ОО, обсуждение результатов на совещании при председателе
2.3	Реализация мероприятий по поддержке школ, показывающих низкие образовательные результаты, школ «группы риска»	по отдельному плану	Кудрявцева Е.Н..	повышение качества образовательных результатов обучающихся в школах, показывающих низкие образовательные результаты, школах «группы риска»
2.4	Использование результатов оценочных процедур ГИА при организации работы муниципальных и школьных МО, муниципальной методической службы, при осуществлении контроля	в течение 2024/2025 учебного года	Кудрявцева Е.Н.. руководители ММО, руководители ОО	повышение профессионального уровня учителей
2.5	Контроль прохождения курсов ПК педагогами ОО	В течение учебного года	Какурина Т.В.	повышение профессионального уровня учителей
2.6	Проведение муниципальных МО	В течение учебного года	Какурина Т.В. руководители РМО	Повышение профессионального уровня педагогов по подготовке обучающихся к ГИА
2.7	Методические выезды в школу с низкими образовательными результатами, школы «группы риска»	В течение года	Какурина Т.В. Кудрявцева Е.Н..	Преодоление дефицитов предметных, методических компетенций
2.8	Обеспечение участия педагогов ОО в краевых семинарах, вебинарах	В течение учебного года	Кудрявцева Е.Н.. Руководители ОО	Повышение профессионального уровня педагогов по подготовке обучающихся к ГИА
3.		Правовое обеспечение.		
3.1	Подготовка приказов комитета по образованию и делам молодежи об утверждении ГИА-9:			приказы об утверждении основных положений по организации ГИА
	- порядка подготовки и проведения итогового собеседования по русскому языку в Заринском районе,	ноябрь 2024	Кудрявцева Е.Н..	
	- сроков, мест и порядка информирования о результатах итогового собеседования по русскому языку	декабрь 2024	Кудрявцева Е.Н..	

	-персонального списка лиц, привлекаемых к проведению ГИА-9 (руководители ППЭ, технические специалисты, ассистенты, организаторы)	май 2025	Кудрявцева Е.Н..	
3.2.	ГИА-11: - мест и сроков подачи заявлений для участия в итоговом сочинении (изложении)	октябрь 2024	Кудрявцева Е.Н..	
	- лиц, ответственных за организацию и проведение ГИА-11 в 2025 году	октябрь 2024	Кудрявцева Е.Н..	
	- лиц, ответственных за подготовку (получение), хранение, учет и выдачу контрольно измерительных материалов	март 2025	Кудрявцева Е.Н..	
	- персонального списка лиц, привлекаемых к проведению ГИА-11 (руководители ППЭ, технические специалисты, ассистенты, организаторы, медицинские работники)	май 2025	Кудрявцева Е.Н..	
3.3	Подготовка информационных писем в ОО по подготовке и проведению ГИА-9 и ГИА-11 в 2025 году	в течение учебного года	Кудрявцева Е.Н..	Информирование участников ГИА
4. Финансовое обеспечение ГИА-9 и ГИА-11				
4.1	Получение оборудования для проведения ГИА (при необходимости)	ноябрь 2024	Кудрявцева Е.Н..	улучшение технического оснащения ППЭ
4.2	Контроль выплаты компенсации педагогическим работникам, участвующим в подготовке и проведении государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в 2025 году	август, сентябрь 2025	Кудрявцева Е.Н. Марченко Е.С.	выплаченная компенсация
5. Обучение лиц, привлекаемых к проведению ГИА				
5.1	Организация участия в вебинара по актуальным вопросам организации и проведения ГИА-9 и ГИА-11 для лиц, ответственных за проведение ГИА-9 и ГИА-11	ноябрь 2024, февраль-апрель 2025	Кудрявцева Е.Н..	готовность специалистов МОУО корганизации и проведению ГИА
5.2	Участие специалистов МОУО, ППЭ в мероприятиях регионального уровня по обучению проведения ГИА: ГИА-9:	январь-апрель 2025	Кудрявцева Е.Н.. Руководители ОО	готовность специалистов к реализации задач, обеспечивающих проведение ГИА;готовность организаторов к

	<ul style="list-style-type: none"> - руководителей ППЭ; - технических специалистов ППЭ. ГИА-11: <ul style="list-style-type: none"> - членов ГЭК; - руководителей ППЭ; - технических специалистов ППЭ; - организаторов ППЭ. 			проведению ГИА в ППЭ
5.3	Организация мероприятий на муниципальном уровне по обучению проведения ГИА-9: <ul style="list-style-type: none"> - руководителей ППЭ; - организаторов ППЭ; 	январь-апрель 2025	Кудрявцева Е.Н..	готовность специалистов к реализации задач, обеспечивающих проведение ГИА
5.4	Организация и проведение на муниципальном уровне инструктажей о порядке проведения ГИА-9, ГИА-11 лиц, привлекаемых к проведению ГИА-9, ГИА-11	для ГИА-9: апрель, май 2025 для ГИА-11: февраль-май 2025	Кудрявцева Е.Н.. руководители ОО, ответственные за проведение ГИА от ОО	отметки в журнале инструктажа
5.5	Консультирование школьных координаторов, руководителей ППЭ, членов ГЭК, технических специалистов по вопросам функционирования системы видеонаблюдения, технологии передачи контрольно-измерительных материалов (далее - КИМ) по сети Интернет, печати КИМ в аудиториях, сканирования экзаменационных материалов в ППЭ	март - июль 2025	Кудрявцева Е.Н.. Руководители ППЭ	готовность специалистов к реализации задач, обеспечивающих проведение ГИА
6. Организационное сопровождение ГИА				
6.1. Подготовка к ГИА				
6.1.1	Передача сведений региональному координатору для внесения сведений в региональную информационную систему обеспечения проведения ГИА-9, ГИА-11: <ul style="list-style-type: none"> - пункты проведения экзаменов; - аудитории ППЭ; - участники ГИА категории выпускники текущего 	По отдельному графику регионального оператора	Кудрявцева Е.Н..	своевременность передачи сведений в РИС

	<ul style="list-style-type: none"> - члены ГЭК, которым предполагается выдача ключа шифрования на носителях; технические специалисты; - участники ГИА всех категорий с указанием перечня учебных предметов; - заказ экзаменационных материалов для проведения ЕГЭ; - распределение участников на экзамены по ППЭ; - работники ППЭ (руководители, организаторы, технические специалисты, медицинские работники, ассистенты), члены предметных комиссий, члены ГЭК, которым не предполагается выдача ключа шифрования на носителях; - прикрепление работников к ППЭ; назначение работников ППЭ на экзамены. 			
6.1.2	Участие в федеральных и региональных тренировочных мероприятиях по применению технологий проведения экзаменов в ППЭ	по графику Рособрнадзора графику региональных апробаций	Кудрявцева Е.Н.	отработка организационных и технологических процедур, осуществляемых при проведении ЕГЭ, ГИА-9
6.1.4	<p>Организация и проведение итогового сочинения (изложения):</p> <ul style="list-style-type: none"> - обучение на муниципальном уровне экспертов по оцениванию итогового сочинения (изложения); - печать и выдача бланков итогового сочинения (изложения); - сканирование бланков итогового сочинения (изложения), обработка результатов - организация и проведение повторного итогового сочинения (изложения) в дополнительные сроки для обучающихся, получивших неудовлетворительный 	<p>ноябрь 2024</p> <p>декабрь 2024</p> <p>декабрь 2024</p> <p>февраль, май 2025</p>	<p>Кудрявцева Е.Н.</p> <p>Руководители ОО</p> <p>Ответственные за проведение ГИА от ОО</p>	проведение итогового сочинения (изложения)

	Проведение инструктажа об ответственности за разглашение информации ограниченного доступа с работниками ППЭ, работниками, привлекаемыми для обработки бланков ГИА	март-сентябрь2025	Кудрявцева Е.Н. Руководители ОО Ответственные за проведение ГИА от ОО	готовность специалистов к проведению ГИА
6.2. Обеспечение проведения ГИА:				
6.2.1	Организация и подготовка к проведению ГИА-9, ГИА-11 по обязательным учебным предметам в дополнительный период 2025года: - сбор заявлений о сдаче ГИА-9, ГИА-11 в дополнительный период; - проведение ГИА по расписанию, утвержденному	август 2025года сентябрь- октябрь 2025	Кудрявцева Е.Н. Руководители ОО Ответственные за проведение ГИА от ОО	проведение ГИА-9, ГИА-11 в дополнительный(сентябрьский) период
6.3. Организация системы видеонаблюдения:				
6.3.1	Проверка готовности систем видеонаблюдения в ППЭ, местах обработки ЭМ	март-май2025	Кудрявцева Е.Н. Руководитель ППЭ	Готовность к проведению ГИА
6.3.2	Организация ГИА для выпускников с ОВЗ:			
6.3.3	Создание условий в ППЭ для выпускников с ограниченными возможностями здоровья (далее - с ОВЗ): - организация получения выпускниками справок ПМПК; - сбор данных об обучающихся, сдающих ГИА-9, ГИА-11 в форме ГВЭ, на дому; - подготовка документов, подтверждающих статус участников ГИА с ОВЗ, детей-инвалидов, инвалидов; - создание в ППЭ условий для участников ГИА- 9,	в течениегода февраль-март2025 во время проведенияГИА	Кудрявцева Е.Н. Руководители ОО, на базе которых будут сформированы ППЭ Руководители ППЭ	соблюдение равных условий для обучающихся, обеспечение условий для сдачи ГИА обучающихся с ОВЗ
6.4. Организация общественного наблюдения:				
6.4.1	Организация участия в вебинаре по обучению граждан, изъявивших желание участвовать в осуществлении мониторинга за ходом проведения государственной итоговой аттестации в 2025 году	февраль-март2025	Кудрявцева Е.Н.	повышение компетентности общественныхнаблюдателей
6.4.2	Организация работы по вопросу аккредитации граждан, изъявивших желание участвовать в	март, апрель-май, август	Кудрявцева Е.Н.	аккредитация граждан в качестве общественных наблюдателей в до-

	осуществлении мониторинга за ходом проведения государственной итоговой аттестации в 2024 году		Кудрявцева Е.Н.	срочный период
6.4.3	Контроль осуществления общественного наблюдения в ППЭ	март, май-июль, сентябрь	Кудрявцева Е.Н.	соблюдение Порядка проведения государственной итоговой аттестации
7. Мероприятия по информационному сопровождению ГИА				
7.1	Организация работы «горячей линии» по вопросам организации и проведения ГИА-9 и ГИА-11	в течение 2024-2025 учебного	Кудрявцева Е.Н.	Оперативное решение вопросов и снятие напряжённости при организации и проведении ГИА
7.2	Доведения до заинтересованных лиц модуля о ГИА-11 с комментариями выпускников прошлых лет и школьных психологов (родители, выпускники, СМИ)	март 2025	Кудрявцева Е.Н..	Размещение видеоматериалов о ГИА- 11 на сайтах ОО, комитета по образованию
7.3	Доведение до сведения заинтересованных лиц информации о Всероссийских акциях, проводимых на территории Алтайского края	в течение 2024-2025 учебного	Кудрявцева Е.Н.	знакомство граждан с особенностями проведения ГИА
7.4	Участие в селекторных совещаниях по вопросам подготовки к ГИА-9 и ГИА-11	в течение 2024- 2025	Кудрявцева Е.Н. Руководители ППЭ	
7.5	Организация родительской общественности в краевом родительском собрании по вопросам подготовки к ГИА-9 и ГИА-11	в течение 2024-2025 учебного	Кудрявцева Е.Н.	знакомство граждан с особенностями проведения ГИА
7.6	Проведение: - родительских собраний в общеобразовательных организациях района; - консультаций, встреч с выпускниками 9-х, 11-х классов и их родителями (законными представителями)	в течение 2024-2025 учебного года	Руководители ОО. Ответственные за проведение ГИА от ОО.	обеспечение информирования участников ГИА
7.7	Организация психолого-педагогической поддержки по вопросу подготовки обучающихся к ГИА-9 и ГИА-11	в течение 2024-2025 учебного года	Руководители ОО	Реализован план психолого-педагогической поддержки

7.8	Организация участия родителей во Всероссийской акции «Единый день сдачи ЕГЭ родителями»	февраль -март 2025	Кудрявцева Е,Н. Руководители ОО	участие представителей родительской общественностиЗаринского района в акции
8. Размещение в СМИ информации:				
8.1	по ГИА-9: - о сроках и местах регистрации для участия в итоговом собеседовании по русскому языку; - о сроках и местах подачи заявлений на прохождение ГИА-9 по учебным предметам; - о сроках проведения ГИА-9; - о сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения апелляций; - о сроках, местах и порядке информирования о результатах ГИА-9.	до 31.12.2024 до 31.12.2024 до 01.04.2025 до 20.03.2025 до 20.04 2025	Кудрявцева Е.Н.	своевременное информирование, размещениинформации на сайте комитета по образованию, ОО
8.2	по ГИА-11: - о сроках и местах регистрации для участия в написании итогового сочинения; - о сроках и местах подачи заявлений на прохождение ГИА-11; - о сроках проведения итогового сочинения (изложения); - о сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения апелляций; - о сроках, местах и порядке информирования о результатах итогового сочинения (изложения), ГИА-11	до 01.11.2024 до 31.12.2024 до 01.11.2024 до 20.02.2025 до 01.11.2024, до 20.04.2025	Кудрявцева Е.Н..	своевременное информирование
9. Контроль за организацией и проведением ГИА				
9.1	Своевременное размещение на сайте комитета по образованию информации по вопросам организации и проведения ГИА	декабрь 2024 -апрель 2025	Кудрявцева Е.Н..	Информирование общественности об организации и проведении ГИА
9.2	Проведение мониторинга сайтов общеобразовательных организаций по вопросу наличия актуальной информации по организации	декабрь 2024 апрель 2025	Кудрявцева Е.Н..	своевременность обновления информации на сайтах ОО по вопросам организации и проведения ГИА
9.3	Осуществление мероприятий в рамках учредительного контроля за подготовкой к ГИА-9, ГИА-11	по плану учредительного контроля	Кудрявцева Е.Н..	справки по итогам мероприятий учредительного контроля

9.4	Проверка готовности ППЭ и РЦОИ	март, май, август 2025	Кудрявцева Е.Н. .руководители ОО, руководители ППЭ, члены ГЭК	ППЭ подготовлены к проведению ГИА в соответствии с требованиями Порядка, оформлены акты готовности ППЭ
9.5	Организация видеонаблюдения за проведением ЕГЭ в режиме онлайн	март-апрель, май- июнь, сентябрь 2025	Кудрявцева Е.Н.. техспециалист ППЭ	видеонаблюдение в режиме онлайн в 100% аудиториях ППЭ
9.6	Организация видеонаблюдения за проведением ОГЭ в режиме офлайн	март-апрель, май- июнь, сентябрь 2025	Кудрявцева Е.Н.. Руководители ППЭ Тех.специалист ППЭ	видеонаблюдение в режиме офлайн в 100% аудиториях ППЭ
10. Анализ проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в Заринском районе в 2025 году				
10.1	Рассмотрение результатов ГИА-2025 на совещаниях с руководителями ОО, руководителями ММО, педагогами	октябрь 2025	Кудрявцева Е.Н..	обсуждение результатов, определение задач в разрезе школ ОО
10.2	Рассмотрение результатов ГИА-2025 на совещаниях с руководителями ОО, руководителями ММО, педагогами	август - октябрь 2025	Кудрявцева Е.Н..	обсуждение результатов, определение задач в разрезе школ ОО